

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.1/2021, dohoda o postúpení práv a prevode povinností.

Účastník zmluvy – zadávateľ a postupca č. 1:

Obec Lomná

So sídlom: Lomná 22, 029 54 Lomná

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Ľuba – starosta obce

Osoby oprávnené konať v zmluvných veciach

tel./mail: 0915 740 216, starostalomna@orava.sk

IČO: 00 314 633

a

**Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav
v katastrálnom území Lomná**

So sídlom: Lomná 22, 029 54 Lomná

Štatutárny zástupca: Janka Plavá – predseda združenia ZÚJPÚ

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK03 5600 0000 0002 3586 3003

IČO: 54 716 161

ďalej len postupník č. 1

a

Účastník zmluvy – zhotoviteľ a postupca č. 2 :

Brandys, s.r.o.

So sídlom: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

tel./mail: 0905 569 564 / geodetno@geodetno.sk

Bankové spojenie: VÚB, a.s., SK09 0200 0000 0019 8808 6856

IČO: 36 431 281

DIČ: 2022017184

Ing. Peter Nečas, geodetické práce

So sídlom: Oravská Jasenica 110, 029 64 Oravská Jasenica

tel./mail: 0908 240 940 / peter.necas@geodetno.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK98 5600 0000 0000 9982 5001

IČO: 56 521 375

DIČ: 1084151629

ďalej len postupník č. 2

uzatvárajú túto Dohodu o postúpení práv a prevode povinností zo zmluvy o dielo č.1/2021
v nasledovnom znení:

Článok I.

Úvodné ustanovenia

- 1) Pokiaľ nie je uvedené v tejto dohode inak, použité pojmy majú význam ako je uvedené v príslušnej zmluve o dielo
- 2) Postupca č.1 a postupca č.2 dňa 23.11.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1/2021

Článok II.

Predmet dohody

- 1) Zmluvné strany sa dohodli, že postupca č.1 postupuje všetky svoje práva a prevádza všetky svoje povinnosti, ktoré postupcovi č.1 vyplývajú zo zmluvy o dielo na postupníka č. 1 a a postupník č. 1 všetky tieto práva a povinnosti postupcu č.1, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy o dielo, prijíma.
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že postupca č.2 postupuje všetky svoje práva a prevádza všetky svoje povinnosti, ktoré postupcovi č.2 vyplývajú zo zmluvy o dielo na postupníka č. 2 a a postupník č. 2 všetky tieto práva a povinnosti postupcu č.2, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy o dielo, prijíma.
- 3) V dôsledku prevodu práv a povinností podľa tejto dohody postupník č. 1 ku dňu účinnosti dohody vstupuje namiesto postupcu č. 1 do pozície zadávateľa podľa zmluvy o dielo a prijíma všetky práva a preberá všetky povinnosti, ktoré postupcovi č.1 vyplynuli, vyplývajú a/alebo môžu v budúcnosti vyplývať zo zmluvy o dielo, s čím postupca č.1 vyjadruje súhlas.
- 4) V dôsledku prevodu práv a povinností podľa tejto dohody postupník č. 2 ku dňu účinnosti dohody vstupuje namiesto postupcu č. 2 do pozície zhotoviteľa podľa zmluvy o dielo a prijíma všetky práva a preberá všetky povinnosti, ktoré postupcovi č. 2 vyplynuli, vyplývajú a/alebo môžu v budúcnosti vyplývať zo zmluvy o dielo, s čím postupca č.2 vyjadruje súhlas.

Článok III.

Zmena termínu ukončenia diela

- 1) Z dôvodu objektívnych prekážok, ktoré znemožnili zhotoviteľovi dodržať časový harmonogram jednotlivých etáp diela, účastníci zmluvy týmto uzatvárajú v súlade s článkom III. ods. 5 zmenu príloha č. 1 Zmluvy: Termíny ukončenia etáp

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

- 1) Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných príslušných právnych predpisov.
- 2) Táto dohoda nadobúda platnosť jej podpísaním všetkými účastníkmi tejto dohody.

- 3) Táto dohoda je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží postupca č. 1, postupca č. 2, postupník č. 1, postupník č. 2 a jedno vyhotovenie bude predložené správne mu orgánu.
- 4) Zmluvné strany si dohodu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

V Lomnej, dňa 11.10.2024

V mene Obce Lomná – postupca č.1



Ing. Vladimír Ľuba – starosta

V mene Brandys, s.r.o. - postupca č.2

Brandys, s.r.o.
Cyrila a Metoda 329/6
029 01 Námestovo
IČO: 36431281 DIČ: 2022017184

Joze

V mene ZUJPÚ Lomná – postupník č.1




Janka Plavá – predseda predstavenstva ZUJPÚ

V mene Ing. Peter Nečas – postupník č. 2

Ing. Peter Nečas, geodetické práce
029 64 Oravská Jasenica 110
IČO: 5652
DIČ: 10841

Ing. Peter Nečas - majiteľ



Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.1 k dodatku č. 1 zmluvy o dielo č. 1/2021

Verejný obstarávateľ: Obec Lomná

Predmet zákazky: Jednoduché pozemkové úpravy v obci Lomná

Etapa	Termín ukončenia etapy	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena ucelenej etapy v Eur bez DPH
A. Úvodne podklady projektu jednoduchých pozemkových úprav					
A.1.a	30.11.2021	Operát obvodu jednoduchých pozemkových úprav - prešetrovanie, vytýčenie, zameranie a vyhotovenie elaborátu hranice obvodu pozemkových úprav	15,6	185,00 €	2 886,00 €
A.1.b		Účelové mapovanie polohopisu a výskopisu v obvode projektu pozemkových úprav - zameranie všetkých polohopisných a výskopisných prvkov ovplyvňujúcich projektovanie nových pozemkov	15,6	250,00 €	3 900,00 €
A.2.a	31.3.2022	Stanovenie hodnoty pozemkov a vyhotovenie mapy hodnoty pozemkov	15,6	60,00 €	936,00 €
A.2.b		Register pôvodného stavu (RPS) - zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi.	15,6	280,00 €	4 368,00 €
A.3.	30.5.2022	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (VZFU) - zisťovanie potrieb účastníkov pozemkových úprav, návrh technického riešenia územia, návrh spoločných a verejných zariadení a opatrení.	15,6	205,00 €	3 198,00 €
				"A"	15 288,00 €

B. Návrh nového uporiadania v obvode jednoduchých pozemkových úprav					
B.1	31.10.2024	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - spracovanie návrhu zásad , ich zaslanie účastníkom pozemkových úprav, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov.	15,6	160,00 €	2 496,00 €
B.2	31.10.2024	Spracovanie plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení.	15,6	230,00 €	3 588,00 €
B.3	30.12.2024	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacího plánu - prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov s vlastníckmi pozemkov, vyhotovenie zápisníc, vypracovanie registra nového stavu.	15,6	730,00 €	11 388,00 €
			"B"		17 472,00 €
C. Vykonalie projektu jednoduchých pozemkových úprav					
C.1	31.1.2025	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	15,6	70,00 €	1 092,00 €
C.2	14.3.2025	Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	15,6	205,00 €	3 198,00 €
C.3	31.3.2025	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu - aktuálny stav obvodu pozemkových úprav, registra pôvodného stavu, registra nového stavu, rozdeľovací plán vo forme geometrické plánu, záznamy podrobného merania zmien, mapa projektu pozemkových úprav	15,6	470,00 €	7 332,00 €
			"C"		11 622,00 €
Cena celkom v EUR					44 382,00 €

Dodavateľ nie je platcom DPH