

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č. 21051/2021, zo dňa 30.05.2021

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOMNÁ - ZMENY A DOPLNKY č. 2/2021 - SPRACOVANIE ÚPN

ktorým sa mení Čl. 2, Čl. 4.

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obec Lomná

Sídlo :

Lomná 22, 029 54 Lomná

Štatutárny zástupca:

Jozef Kresťan

IČO:

00314633

DIČ :

2020571685

Bankové spojenie:

Prima Banka

Číslo účtu:

4002916002/5600

IBAN:

SK 855600 0000 0040 0291 50 18

1.2. Zhotoviteľ:

Ing. arch. Marián Goč

Sídlo :

Architektonický ateliér Gam, Nám. A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok

Štatutárny zástupca:

Ing. arch. Marián Goč

Reg. číslo SKA:

0078AA

IČO:

37972715

DIČ:

1020483376

Ident. č. DPH:

SK1020483376

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu:

0056753036/0900

IBAN:

SK98 0900 0000 0000 5675 3036

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje:

2.2. V priebehu spracovania návrhu boli požiadavky obce Lomná k rozšíreniu zastavaného územia a zväčšené min o jednu tretinu oproti požiadavkám obce, ktoré boli odovzdané spracovateľovi pred podpísaním zmluvy o dielo.

Čl. 4. Čas plnenia

4.3. Termín spracovania projektovej dokumentácie vzhľadom na nepredvídané skutočnosti, spojené s pandemiou COVID-19, sa upravuje nasledovne:

Etapa	Postup spracovania	Termín
3.1.a	Spracovanie návrhu zmien a doplnkov	do konca mája 2022
3.1.b	Spracovanie čistopisu zmien a doplnkov	2 týždne od pokynu obstarávateľa

Čl. 11. Všeobecné dojednania

11.7. Ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti.

11.8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Objednávateľ dostane jeden rovnopis, spracovateľ dostane jeden rovnopis.

V Ružomberku, dňa 08.12.2021

Štatutárny zástupca:

Ing. arch. Marián Goč

V Lomnej, dňa 15. 12. 2021

Štatutárny zástupca:

Jozef Kresťan - starosta obce

