

DODATOK Č. 1 / DZ 224202200140101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO Z 2242022001401 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O FP“)

UZAVRETÝ MEDZI:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00156621
DIČ: 2021291382
konajúci: Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ (Vedúci partner)

názov: Obec Lomná
sídlo: 029 54 Lomná 22, Slovenská republika
zapísaný v: -
konajúci: Jozef Straka, starosta
IČO: 00314633
DIČ: 2020571685
banka: Dexia banka Slovensko a.s.

číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky

refundácia: 4002912001/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Poskytovateľ a Prijímateľ sa po vzájomnom súhlase dohodli na nasledovnom:

- 2.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa po vzájomnom súhlase a vzhľadom na schválenú zmenu rozpočtu projektu dohodli, že znenie bodu č. 4 Prílohy č. 2 Zmluvy o FP – Rozpočet Projektu v EUR sa ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 – Rozpočet Projektu v EUR.
- 2.2. Znenie bodu č. 5 Prílohy č. 2 Zmluvy o FP – Merateľné ukazovatele Projektu sa ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 – Merateľné ukazovatele Projektu.

- 2.3. Znenie bodu č. 6 Prílohy č. 2 – Harmonogram realizácie Projektu v Zmluve o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 – Harmonogram realizácie Projektu.
- 2.4. Znenie Prílohy č. 3 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov v Zmluve o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 4 k Dodatku č. 1 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov.
- 2.5. Znenie čl. 2.4 v Zmluve o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „*Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý FP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne Fyzického ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.12.2013.*“
- 2.6. Znenie čl. 3.5. Zmluvy o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „*Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom Splnenia kritérií oprávnenosti Projektu Prijímateľom, a to od 12.04.2010 do 30.01.2014. Výnimku tvoria náklady na prípravu Projektu, ktoré nepresahujú výšku 5% z oprávnených výdavkov každého partnera projektu zvlášť (rozhodujúca je suma oprávnených výdavkov schválená SMV a nie suma skutočne realizovaných oprávnených výdavkov) a ktorých obdobie oprávnenosti začína 01.01.2007.*“
- 2.7. Bod č. 3 Prílohy č. 2 Zmluvy o FP – Časový rámec realizácie Projektu sa ruší a plne nahrádza novým znením:

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	1.9.2010
Dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu	31.12.2013

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť (je uzavretý) dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ. Ak dodatok nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa uzavretia, Prijímateľ je oprávnený zverejniť dodatok v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Prijímateľ podá návrh na zverejnenie dodatku v Obchodnom vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Poskytovateľa. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení dodatku a to najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je dodatok zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie dodatku.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
- 3.4. Tento dodatok sa dňom nadobudnutia účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o FP.

3.5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis obdrží Prijímateľ, jeden rovnopis dostane Národný kontrolór z ČR a dva rovnopisy obdrží Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto dodatku uloženého u Poskytovateľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Rozpočet Projektu v EUR

Príloha č. 2 – Merateľné ukazovatele Projektu

Príloha č. 3 – Harmonogram realizácie Projektu

Príloha č. 4 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Jozef Straka, starosta

Dátum platnosti dodatku:

Dátum účinnosti dodatku:

Rozpočet Projektu v EUR

Názov rozpočtovej kapitoly	Vedúci partner	Hlavný cezhraničný partner	PP 1	PP 2	PP 3	PP4	Celkové náklady
Ľudské zdroje	81 955,00	93 252,00	79 678,00	88 727,00	91 904,00	72 620,00	508 136,00
Cestovné	0,00	2 648,00	0,00	0,00	11 300,00	1 700,00	15 648,00
Prevádzkové náklady	1 768,63	2 100,00	300,00	300,00	11 492,32	2 110,00	18 070,95
Náklady na publicitu	262,00	250,00	262,00	262,00	4 188,57	250,00	5 474,57
Externé služby	61 775,53	57 210,00	65 325,58	80 300,50	10 452,67	57 000,00	332 064,28
Investičné náklady	76 518,84	32 300,00	6 040,00	9 040,00	30 702,44	4 000,00	158 601,28
Iné	1 100,00	2 000,00	754,42	1 270,50	0,00	2 000,00	7 124,92
Náklady na prípravu projektu	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
Celkové náklady	226 180,00	189 760,00	152 360,00	179 900,00	160 040,00	139 680,00	1 047 920,00

Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Partner	Názov	Merná jednotka	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota
Výstup	VP	Počet vybudovaných zariadení na výrobu obnoviteľnej energie (kotol na biomasu v Lomnej)	počet	0	1
	VP	Počet vytvorených / udrжанých pracovných miest počas realizácie projektu	počet	0	4
	HCP	Počet vytvorených / udrжанých pracovných miest počas realizácie projektu	počet	0	4
	PP1	Počet vytvorených / udrжанých pracovných miest počas realizácie projektu	počet	0	3
	PP2	Počet vytvorených / udrжанých pracovných miest počas realizácie projektu	počet	0	4
	PP3	Počet vytvorených / udrжанých pracovných miest počas realizácie projektu	počet	0	2
	PP4	Počet vytvorených / udrжанých pracovných miest počas realizácie projektu	počet	0	3
	VP	Počet zrealizovaných ekotáborov	počet	0	1
	HCP	Počet zrealizovaných ekotáborov	počet	0	1
	PP1	Počet zrealizovaných ekotáborov	počet	0	1
	PP2	Počet zrealizovaných ekotáborov	počet	0	1
	PP4	Počet zrealizovaných ekotáborov	počet	0	1
	VP	Dĺžka zrealizovaných náučných chodníkov	km	0	25
	VP	Počet vytvorených informačných bodov na náučných chodníkoch a informačných tabúľ	ks	0	7
	HCP	Dĺžka zrealizovaných náučných chodníkov	km	0	2
	HCP	Počet vytvorených informačných bodov na náučných chodníkoch a informačných tabúľ	ks	0	7

Výstup	PP1	Dĺžka zrealizovaných náučných chodníkov	km	0	15
	VP	Počet vybudovaných drevených prístreškov v prírode, oddychových zón	ks	0	2
	HCP	Počet vybudovaných drevených prístreškov v prírode, oddychových zón	ks	0	3
	PP1	Počet vybudovaných drevených prístreškov v prírode, oddychových zón	ks	0	2
	PP2	Počet vybudovaných drevených prístreškov v prírode, oddychových zón	ks	0	2
	PP4	Počet vybudovaných drevených prístreškov v prírode, oddychových zón	ks	0	2
	PP2	Dĺžka zrealizovaných náučných chodníkov	km	0	45
	PP2	Počet vytvorených informačných bodov na náučných chodníkoch a informačných tabúl	ks	0	7
	PP3	Počet zrealizovaných stretnutí so starostami a poslancami obcí	počet	0	15
	PP3	Zvýšenie informovanosti v oblasti ochrany ŽP a technológií OZE.	%	0	20
	PP4	Dĺžka zrealizovaných náučných chodníkov	km	0	2
	PP4	Počet obnovených alebo zrekoštruovaných studničiek	ks	0	3
	PP4	Počet vytvorených informačných bodov na náučných chodníkoch a informačných tabúl	ks	0	7
	PP3	Počet realizovaných plánov, analýz a štúdií (analýza územia - fotodokumentácia)	ks	0	1
Výsledok	VP	Počet účastníkov letných ekotáborov	počet	0	24
	HCP	Počet účastníkov letných ekotáborov	počet	0	24
	PP1	Počet účastníkov letných ekotáborov	počet	0	24
	PP2	Počet účastníkov letných ekotáborov	počet	0	24

	PP4	Počet účastníkov letných ekotáborov	počet	0	24
Výsledok	VP	Plocha revitalizovaného degradovaného územia	m ²	0	0,15 mil.
	VP	Výkon realizovaných alebo modernizovaných zariadení na výrobu obnoviteľnej energie	MW	0	0,15
	VP	Plocha územia ovplyvneného opatrením na ochranu prírody	m ²	0	5 mil.
	HCP	Plocha revitalizovaného degradovaného územia	m ²	0	0,15 mil.
	HCP	Plocha územia ovplyvneného opatrením na ochranu prírody	m ²	0	6,3 mil.
	PP1	Plocha revitalizovaného degradovaného územia	m ²	0	0,15 mil.
	PP1	Plocha územia ovplyvneného opatrením na ochranu prírody	m ²	0	7,5 mil.
	PP2	Plocha revitalizovaného degradovaného územia	m ²	0	0,15 mil.
	PP2	Plocha územia ovplyvneného opatrením na ochranu prírody	m ²	0	2,5 mil.
	PP3	Plocha územia ovplyvneného opatrením na ochranu prírody	m ²	0	23,69 mil.
	PP3	Počet sídiel, ktoré mali úžitok z realizovanej aktivity	počet	0	5
	PP4	Plocha revitalizovaného degradovaného územia	m ²	0	0,15 mil.
	PP4	Plocha územia ovplyvneného opatrením na ochranu prírody	m ²	0	2,39 mil.
	VP	Objem vyprodukovanej drevnej štiepky počas troch rokov (objem odstránenej drevnej hmoty z lesov - konáre, tenčina, drevný odpad)	m ³	0	500
	HCP	Objem vyprodukovanej drevnej štiepky počas troch rokov (objem odstránenej drevnej hmoty z lesov - konáre, tenčina, drevný odpad)	m ³	0	500
	PP1	Objem vyprodukovanej drevnej štiepky počas troch rokov (objem odstránenej drevnej hmoty z lesov - konáre, tenčina, drevný odpad)	m ³	0	500

Výsledok	PP2	Objem vyprodukovanej drevnej štiepky počas troch rokov (objem odstránenej drevnej hmoty z lesov - konáre, tenčina, drevný odpad)	m ³	0	500
	PP3	Počet zorganizovaných školení a prezentácií	počet	0	6
	PP4	Objem vyprodukovanej drevnej štiepky počas troch rokov (objem odstránenej drevnej hmoty z lesov - konáre, tenčina, drevný odpad)	m ³	0	500
	VP	Počet osôb zúčastnených na výmenných aktivitách	m3	0	40
	HCP	Počet osôb zúčastnených na výmenných aktivitách	m3	0	40
Dopad	VP	Vzrast podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie (v rámci zariadenia ZŠ)	%	0	100
	VP	Zníženie produkcie emisií	ton/rok	0	660
	VP	Zvýšenie povedomia a informovanosti v oblasti ochrany životného prostredia a OZE	%	0	4
	HCP	Zvýšenie povedomia a informovanosti v oblasti ochrany životného prostredia a OZE	%	0	4
	PP1	Zvýšenie povedomia a informovanosti v oblasti ochrany životného prostredia a OZE	%	0	4
	PP2	Zvýšenie povedomia a informovanosti v oblasti ochrany životného prostredia a OZE	%	0	4
	PP4	Zvýšenie povedomia a informovanosti v oblasti ochrany životného prostredia a OZE	%	0	4
	VP	Zvýšenie záujmu o zakúpenie kotlov na vykurovanie biomasou	%	0	10
	VP	Zvýšenie počtu užívateľov náučných chodníkov za rok	%	0	10

Dopad	HCP	Zvýšenie počtu užívateľov náučných chodníkov za rok	%	0	10
	PP1	Zvýšenie počtu užívateľov náučných chodníkov za rok	%	0	10
	PP2	Zvýšenie počtu užívateľov náučných chodníkov za rok	%	0	10
	PP4	Zvýšenie počtu užívateľov náučných chodníkov za rok	%	0	10
	VP	Zníženie počtu čiernych skládok v okolí obce	%	0	20
	HCP	Zníženie počtu čiernych skládok v okolí obce	%	0	20
	PP1	Zníženie počtu čiernych skládok v okolí obce	%	0	20
	PP2	Zníženie počtu čiernych skládok v okolí obce	%	0	20
	PP4	Zníženie počtu čiernych skládok v okolí obce	%	0	20

VP = Vedúci partner (Prijímateľ)

HCP = Hlavný cezhraničný partner

PP1 = Projektový partner 1

PP2 = Projektový partner 2

PP3 = Projektový partner 3

PP4 = Projektový partner 4

Harmonogram realizácie Projektu

Vedúci partner												
Rok 2010												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny									X	X	X	X
2. Vytvorenie pracovných skupín										X	X	X
Hlavný cezhraničný partner												
Rok 2010												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny									X	X	X	X
2. Vytvorenie pracovných skupín										X	X	X
Projektový partner 1												
Rok 2010												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny									X	X	X	X
2. Vytvorenie pracovných skupín										X	X	X
Projektový partner 2												
Rok 2010												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny									X	X	X	X
2. Vytvorenie pracovných skupín										X	X	X
Projektový partner 3												
Rok 2010												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny									X	X	X	X
2. Vytvorenie pracovných skupín										X	X	X
Projektový partner 4												
Rok 2010												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny									X	X	X	X
2. Vytvorenie pracovných skupín										X	X	X
Vedúci partner												
Rok 2011												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny				X	X	X	X	X	X	X	X	
2. Vytvorenie pracovných skupín	X	X	X									
3. Čistenie územia				X	X	X	X	X	X	X		
4. Využívanie biomasy, propagácia obnoviteľných zdrojov energie								X	X	X	X	X
5. Náučné chodníky / otváranie studničiek / informačné body						X	X	X	X	X		
6. Ekotábory							X					

Hlavný cezhraničný partner												
Rok 2011												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny				X	X	X	X	X	X	X	X	
2. Vytvorenie pracovných skupín	X	X	X									
3. Čistenie územia				X	X	X	X	X	X	X		
4. Náučné chodníky / otváranie studničiek / informačné body						X	X	X	X	X		
5. Ekotábory								X				
Projektový partner 1												
Rok 2011												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny				X	X	X	X	X	X	X	X	
2. Vytvorenie pracovných skupín	X	X	X									
3. Čistenie územia				X	X	X	X	X	X	X		
4. Náučné chodníky / otváranie studničiek / informačné body						X	X	X	X	X		
Projektový partner 2												
Rok 2011												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny				X	X	X	X	X	X	X	X	
2. Vytvorenie pracovných skupín	X	X	X									
3. Čistenie územia				X	X	X	X	X	X	X		
4. Náučné chodníky / otváranie studničiek / informačné body						X	X	X	X	X		
Projektový partner 3												
Rok 2011												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2. Náučné chodníky / otváranie studničiek / informačné body					X	X	X	X	X	X		
3. Ekotábory					X	X	X	X				
4. Osveta v oblasti ochrany ŽP, prevencia rizík a škôd	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Projektový partner 4												
Rok 2011												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny				X	X	X	X	X	X	X	X	
2. Vytvorenie pracovných skupín	X	X	X									
3. Čistenie územia				X	X	X	X	X	X	X		
4. Náučné chodníky / otváranie studničiek / informačné body						X	X	X	X	X		

Vedúci partner												
Rok 2012												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny			X		X		X		X		X	
2. Čistenie územia				X	X	X	X	X	X	X		
3. Využívanie biomasy, propagácia obnoviteľných zdrojov energie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Náučné chodníky / otváranie studničiek / informačné body				X	X		X	X				
Hlavný cezhraničný partner												
Rok 2012												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny			X		X		X		X		X	
2. Čistenie územia				X	X	X	X	X	X	X		
3. Náučné chodníky / otváranie studničiek / informačné body						X	X	X	X	X		
Projektový partner 1												
Rok 2012												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny			X		X		X		X		X	
3. Čistenie územia				X	X	X	X	X	X	X		
4. Náučné chodníky / otváranie studničiek / informačné body						X	X		X			
5. Ekotábory							X					
Projektový partner 2												
Rok 2012												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny			X		X		X		X		X	
2. Čistenie územia				X	X	X	X	X	X	X		
3. Náučné chodníky / otváranie studničiek / informačné body						X	X	X	X			
Projektový partner 3												
Rok 2012												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2. Náučné chodníky / otváranie studničiek / informačné body			X									
3. Ekotábory					X	X	X	X				
4. Osveta v oblasti ochrany ŽP, prevencia rizík a škôd	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Projektový partner 4												
Rok 2012												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny				X	X	X	X	X	X	X	X	
2. Vytvorenie pracovných skupín	X	X	X									
3. Čistenie územia				X	X	X	X	X	X	X		
5. Náučné chodníky / otváranie studničiek / informačné body						X	X	X	X	X		
6. Ekotábory								X				
Vedúci partner												
Rok 2013												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny			X		X			X		X		
2. Čistenie územia			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3. Využívanie biomasy, propagácia obnoviteľných zdrojov energie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Vyhodnotenie realizácie, finančné ukončenie											X	X
Hlavný cezhraničný partner												
Rok 2013												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny			X		X			X		X		
2. Čistenie územia			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3. Vyhodnotenie realizácie, finančné ukončenie											X	X
Projektový partner 1												
Rok 2013												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny			X		X		X			X		
2. Čistenie územia				X	X	X	X	X	X	X	X	
3. Vyhodnotenie realizácie, finančné ukončenie											X	X
Projektový partner 2												
Rok 2013												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Analýza územia a monitoring krajiny			X		X		X			X		
2. Čistenie územia			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3. Ekotábory							X					
4. Vyhodnotenie realizácie, finančné ukončenie											X	X

[illegible]

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 4 k Dodatku č. 1

Názov projektu:	Záchrana prírodného dedičstva v česko-slovenskom prihranič
Projekt č.:	22420220014

Dátum oprávnenosti výdavkov:	12.04.2010
Dátum ukončenia realizácie:	31.08.2013
Rozpočet projektu:	1 047 920,00 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)
		začiatok	koniec		
1	9	12.04.2010	31.12.2010	prvá	30.01.2011
2	3	01.01.2011	31.03.2011	priebežná	30.04.2011
3	3	01.04.2011	30.06.2011	priebežná	30.07.2011
4	3	01.07.2011	30.09.2011	priebežná	30.10.2011
5	3	01.10.2011	31.12.2011	priebežná	30.01.2012
6	3	01.01.2012	31.03.2012	priebežná	30.04.2012
7	3	01.04.2012	30.06.2012	priebežná	30.07.2012
8	3	01.07.2012	30.09.2012	priebežná	30.10.2012
9	3	01.10.2012	31.12.2012	priebežná	30.01.2013
10	3	01.01.2013	31.03.2013	priebežná	30.04.2013
11	5	01.04.2013	31.08.2013	priebežná	30.09.2013
12	4	01.09.2013	31.12.2013	záverečná	30.01.2014

so zoznamom deklarovaných výdavkov (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
	zoznamu deklarovaných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
ÁNO	30.01.2011	30.04.2011	30.04.2011	35 698,30 €
ÁNO	30.04.2011	29.07.2011	29.07.2011	85 000,00 €
ÁNO	30.07.2011	28.10.2011	28.10.2011	127 500,00 €
ÁNO	30.10.2011	28.01.2012	28.01.2012	102 000,00 €
ÁNO	30.01.2012	29.04.2012	29.04.2012	85 000,00 €
ÁNO	30.04.2012	29.07.2012	29.07.2012	42 500,00 €
ÁNO	30.07.2012	28.10.2012	28.10.2012	102 000,00 €
ÁNO	30.10.2012	28.01.2013	28.01.2013	127 500,00 €
ÁNO	30.01.2013	30.04.2013	30.04.2013	85 000,00 €
ÁNO	30.04.2013	29.07.2013	29.07.2013	42 500,00 €
ÁNO	30.09.2013	29.12.2013	29.12.2013	36 276,00 €
ÁNO	30.01.2014	30.04.2014	30.04.2014	12 956,00 €