

Rozpočet bude doplnený podľa upraveného rozsahu prác, ktorý bude upresnený po znížení hladiny vody pred vzduchovým poklopom a určení spôsobu opravy hornej časti klapky vzduchového poklopu.

Bod 4. :

Pôvodná cena za zhotovenie diela podľa cenovej ponuky:

Cena diela bez DPH : 8.118,97 EUR

DPH : 1.623,79EUR

Cena celkom s DPH: 9.742,76 EUR

.....upravujeme :

SO 03 – Hať 1.321,56 EUR

SO 04 – Biokoridor 3.615,11 EUR

Cena diela bez DPH : 4.936,67 EUR


DPH : 987,33 EUR

Konečná cena celkom s DPH: 5.924 EUR

V ostatných ustanoveniach, týmto dodatkom nedotknutých, zostáva zmluva o dielo č. 198/2018 nezmenená v platnosti. Dodatok č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť základnej zmluvy o dielo. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s určením po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

OBJEDNÁVATEL :

Dňa : 5.10.2018



ZHOTOVITEĽ:

Dňa : 5.10.2018

